



Řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury s využitím metodiky MD a příkazu ŘSD ČR

WEBINÁŘ

17.4.2023

SDRUŽENÍ PRO VÝSTAVBU SILNIC

ÚVOD

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI, PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ
KOMPENZACE

ZPŮSOB VÝPOČTU KOMPENZACE

PŘESTÁVKA

PŘÍKAZ GŘ ŘSD č. 5/2023 ŘEŠENÍ KOMPENZACE NÁRŮSTU CEN
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, APLIKACE DLE METODIKY MD

DISKUZE

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI, PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ KOMPENZACE:

- i) dokumenty
- ii) obecné podmínky poskytnutí kompenzace
- iii) postup
- iv) administrace ZBV
- v) dodatek

Ad i)

Ministerstvo dopravy:

- 1) informace k metodice pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury („Informace“)
- 2) metodika pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury („Metodika“)
- 3) příklady postupu výpočtu a dokladování dle metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury („Příklady“)

vláda ČR:

usnesení vlády č. 1062, ze 14.12.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Příkaz generálního ředitele č. 5/2023 „Řešení kompenzace nárůstu cen stavebních materiálů“, ze dne 17.3.2023 („Příkaz“)

Ad ii)

Okruh staveb podléhající kompenzaci dle Příkazu (obecné podmínky aplikace Metodiky):

- Stavby ŘSD ČR
- Základní datum nastalo do 25.02.2022
- Přijatá smluvní částka vyšší než 6 mil. Kč (bez DPH)
(=nabídková cena)
- Stavba je realizovaná dle Smluvních podmínek FIDIC (RB/YB/GB)
(metodika připouští i kompenzaci u smluv mimo režim FIDIC)
- Nejedná se o PPP projekt
- Smluvní kontrakt neobsahuje kompenzaci růstu cen v podobě valorizace (pod-
čl. 13.8 Smluvních podmínek). Pokud obsahuje, lze Příkaz/Metodiku aplikovat
pouze za období trvání smlouvy, za které kompenzace formou valorizace
zhotoviteli nenáleží (kompenzace pouze za období, po které není valorizace
aktivována).

Ad ii)

Kompenzované skupiny materiálů:

- a) Ocel – betonářská výztuž,
konstrukční ocel, svodidla
- b) Asfaltové směsi
- c) Betonové směsi;
- d) Kamenivo drcené a těžené včetně
směsí těchto kameniv
- e) Hydraulická pojiva pro zlepšování
zemín a podkladních vrstev.

Ad iii) modelový postup

- 1) Zaslání dopisu (Oznámení správce stavby/objednatele) zhotovitelům
 - vyrozumění o možnosti požádat
 - doručení dopisu není podmínkou poskytnutí kompenzace
 - příloha č. 6 příkazu

- 2) Žádost o kompenzaci
 - není dále upraveno, co má žádost obsahovat
 - kompenzace je přiznávána na základě žádosti, ne uznáním nároků ze smlouvy/zákona
 - za rok 2022 ! Následující roky mohou být řešeny odlišně v reakci na vývoj události
 - nejpozději nutno požádat do 15.6.2023 (včetně doložení veškerých podkladů)
 - vypořádání žádosti do 15.8.2023

- 3) Výpočet kompenzace a jeho prokazování
- 4) administrace formou ZBV
- 5) Dodatek

Ad IV) administrace ZBV

- může probíhat kontinuálně s výpočtem a dokládáním
- KPL položka
- vzorový průvodní list/změnový list – nepředpokládá se, že dojde ke změnám
- zařazení do skupiny 3 – nepředvídané (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- administrace současně s dodatkem, fakticky bude podpis změnového listu předcházet podpisu dodatku

Ad V) podpis dodatku

- dodatek obsahuje:

(i) dohodu o vypořádání nároků/claimů zhotovitele dle pod-čl. 3.5 SP (RB, YB) /10.5 SP (GB) a

(ii) dodatek ke smlouvě, jímž je sjednána kompenzace na základě Příkazu

- čestné prohlášení součástí dodatku

- dřívější oznámení claimů není podmínkou přiznání kompenzace

- Událost č. 1 – událost spočívající v nárůstu cen materiálů nebo Událost č. 2 – válka na Ukrajině – upraví se dle konkrétních staveb

- vypořádání finančních i časových nároků

- dodatek se vztahuje pouze k roku 2022